

再评价分值：56.4 再评价等级：差

概 要

金额单位：万元

项目名称	云南省供销合作社联合社2016年农村现代流通网络体系建设项目			开展评价年度	2017年
评审性质	项目支出绩效再评价	财政主管处室	产业发展处		
主管部门	云南省供销合作社联合社	联系人及联系方式	李强 13658848525		
评价机构	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所	联系人及联系方式	李树梅 13078771998		
自评方式	省级总结自评	自评分值	100	自评等级	优
再评价方式	购买服务	再评价分值	56.4	再评价等级	差
项目总数	-	抽查项目数	-	占比（%）	-
项目类数	2	抽查类数	2	占比（%）	100%
省级财政预算安排资金	4300	抽查资金	1602	抽查省级财政预算安排数占比（%）	37.26%
抽查区域	省农资公司，临沧市耿马县、沧源县，普洱市澜沧县、孟连县，丽江市宁蒗县				
有效问卷数	145	非常满意份数	60	占比（%）	41.38%
		基本满意份数	84	占比（%）	57.93%
绩效目标实现情况摘要	“2016年度云南省省级化肥储备补贴项目”调供到边贫、受灾地区的10万吨尿素为该地区的农资供应提供了供应助力。但绩效目标整体完成情况不理想。调供数量、存储质量、受众满意度3个指标已完成了预期目标，但在储备数量、销售数量、存储时间及调供时效4个产出指标未能完成，同时农民受惠程度、稳定市场价格、稳定供需、均衡生产、调动种粮积极性等5个效益指标完成情况不理想。				
评价问题摘要	一、储备制度与现状不适应，实施效果不理想 二、资金安排与使用有差距，使用效益不高 三、储备制度要求不具体，执行不到位				
评价建议摘要	一、深入调研化肥市场现状，做实储备供应论证 二、充分论证安排资金，提高资金使用效益 三、细化储备制度要求，落实监管责任				